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Команда проекта- 6 человек

 Лукьянова Мария Константиновна 
Руководитель проекта
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Тренер программ РП,
координатор проекта, психолог 

 Матвеева Оксана Михайловна 
Тренер программ РП, психолог 

 Астраханцева Елена Ивановна 
Тренер программ РП,
нейропсихолог 

 Селиванова Мария Андреевна
Педагог-психолог 

 Свентитская Наталья Ивановна

Бухгалтер
 Гусева Светлана Викторовна



География проекта

КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский» 

КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»

КГБУ СО «КЦСОН «Уярский»

КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский»
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Г.  КРАСНОЯРСК И
КРАСНОЯРСКИЙ

КРАЙ

КГБУ СО «КЦСОН «Северный»



Цель проекта
Обеспечить доступность услуг ранней помощи,
семьям,  воспитывающим детей до 3-х лет,
проживающих на малых территориях , через
кураторство, повышение компетенций и
информационно-методическое сопровождение. 
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Целевая группа

СПЕЦИАЛИСТЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ

УСЛУГИ РП
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РОДИТЕЛИ
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Задачи проекта
Сопровождать 5 служб в очно-дистанционном формате,
оказывающих помощь семьям с детьми раннего
возраста (не менее 25) в технологии «Ранняя помощь» на
базе их учреждений.  

Провести выездные супервизии для 5 служб ранней
помощи.

Провести не менее 3-х вебинаров для специалистов,
оказывающих поддержку семьям в Красноярском крае
(не менее 70), по вопросам организации и оказания услуг
РП семьям, этапов технологии. 

Провести выездной 3-х дневный семинар для
специалистов ранней помощи (не менее 30)
Красноярского края, для создания профессионального
сообщества. 
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Социальный результат Показатель
Целевые
значения 

Улучшение благополучия детей, в т.ч.
психического, эмоционального,
физического, развития навыков
ребёнка.

Количество детей, улучшивших своё
благополучие.
    

17 (из 25)

Повышение родительских
компетенций в развитии навыков
ребенка.

Количество родителей, повысивших
компетенции в вопросах развития и
воспитания ребёнка.

17 (из 25)

Повышение качества услуг ранней
помощи семьям с детьми до 3 лет. 

Количество специалистов, принявших
участие в мероприятиях проекта.

70

Количество специалистов, повысивших
компетенции.

50 (из 70)

Социальные результаты проекта 
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№ Задача / мероприятие Сроки Ожидаемые результаты

1 Установочная  встреча с СРП
26.04.2023 
в 13.00

 -Встреча проведена. 
  -Согласованы даты дальнейших консультаций и выездных супервизий. 
  -Обозначены обязанность и варианты взаимодействие СРП и тренеров КЦЛП. 
  -Согласована отчётность и информационное сопровождение проекта. 

2
5 консультаций со СРП по вопросам
сопровождения семей в СРП 

17.05.2023
07.06.2023
05.07.2023
04.10.2023
17.01.2024

 -Проведено 5 консультаций для 5 СРП. 
  -Не менее 15 специалистов СРП повысили компетенции по итогам проведения всех
консультаций. 
  -25 семей в удалённых территориях получают услуги РП на местах. 
  -не менее 17 семей в удалённых территориях повысили компетенции в развитии навыков
ребенка.
  -не менее чем у 17 семей в удалённых территориях улучшились детско-родительских отношений.
  -не менее чем 17 детей, улучшили своё благополучие.
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  Выездные супервизии (10 супервизий):
  КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский»
  КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»
  КГБУ СО «КЦСОН «Уярский» 
  КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский»
  КГБУ СО «КЦСОН «Северный»

1-е
супервизии 
май-июнь
2023
2-е 
супервизии
октябрь-
январь 2023-
2024

-Проведено 10 выездных супервизии.
-Проведена срез-оценка организации деятельности СРП и динамики оказания услуг семьям.

4
3  вебинара для специалистов служб ранней
помощи

14 .06.2023
30.08.2023
18.10.2023

-Проведено 3 вебинара. 
-Не менее 70 специалистов приняли участие.
-Не менее 50 специалистов повысили компетенции.  

5
Выездной 3-х дневный семинар-слёт для
специалистов СРП на базе отдыха «Чайка»

Август  2023
-Семинар проведён. 
-В семинаре приняло участие 30 специалистов СРП Красноярского края. 
-Не менее 20 специалистов повысили компетенции.   
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БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
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